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Este informe es sobre la licitación para la construcción del proyecto “Apertura del Bulevar 
Diego de Holguín, tramo II”. El proceso tuvo lugar entre septiembre de 2010 y febrero de 2011. 
Por su relación directa, en algunos puntos del informe también se hace referencia al concurso 
público para la supervisión del mismo proyecto, desarrollado en paralelo a la licitación.  
El Observatorio Ciudadano de la Obra Pública, citado en adelante como el Observatorio,  
circunscribió su actuación en este proceso en el marco del convenio mediante el cual se creó 
dicha instancia1, y del Pacto de Integridad suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) 














                                                          
1 Convenio de cooperación para la instalación y puesta en funcionamiento del “Observatorio Ciudadano de la Obra 






Este informe tiene el propósito de ofrecer una opinión desde el punto de vista de un actor de 
carácter ciudadano, acerca del cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en 
el Pacto de Integridad. El informe arriba a conclusiones y recomendaciones que puedan ser 
útiles en las siguientes etapas del proyecto, al igual que para futuras licitaciones o concursos 
que realice el MOP. 
El alcance del informe es desde el momento en que se publicó el anuncio de la licitación hasta 
el cierre del proceso. Se hace constar que no se tuvo participación en la fase de preparación de 
las bases de licitación. 
Además, aunque no estaba prescrito en los términos de referencia de esta observación, en el 
informe también se recogen puntos de vista de las partes en relación con la decisión de las 




La metodología utilizada para la preparación de este informe consistió en la asistencia a actos 
en carácter de observadores, el análisis de documentación en relación con la referida licitación 
y entrevistas con actores vinculados al proceso. 
Para describir los hechos, así como establecer las conclusiones y recomendaciones, se ha 
recurrido a dos parámetros que indican el correcto desarrollo del proceso de licitación: 
A) El marco legal, contenido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública, citada por sus siglas como LACAP, y las normas del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 
B) Criterios sobre transparencia en las licitaciones publicadas por Transparencia 
Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
5 
 
IV. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
1. GENERALIDADES 
El Bulevar Diego de Holguín es una carretera proyectada para ser una de las principales vías de 
acceso en el ingreso por el poniente al área metropolitana de San Salvador.  Está ubicada entre 
los municipios de Santa Tecla y San Salvador, iniciando en una derivación de la carretera 
Panamericana y terminando en una conexión sobre el Bulevar de Los Próceres. 
Se trata de una vía sin interrupciones con una longitud total de 8.5 kilómetros. Contará con 
seis carriles, tres a cada lado, con una capa superior de concreto, iluminación completa y 
barreras de sonido, entre otras características. 
1.1. Antecedentes 
Para su construcción, la obra se dividió en dos tramos. El tramo I de 4.5 kilómetros está 
terminado, mientras que el tramo II, que es al que se refiere la licitación, de 4 kilómetros no ha 
sido concluido.  
El proceso para construir ambos tramos inició en 2005. En noviembre de ese año, el MOP 
firmó con el Asocio Copreca-Linares el contrato para el tramo II, para que fuera construido en 
420 días con un valor de 25.7 millones de dólares. 
Sin embargo, durante la ejecución de la obra surgieron dificultades que alargaron los plazos y 
hubo diferencias no resueltas entre el MOP y el Asocio Copreca-Linares. El contrato fue 
suspendido en septiembre de 2007, quedando las obras sin terminar. 
Después, el caso pasó a un proceso de arbitraje. Hasta la fecha sigue siendo centro de 
controversias, lo que incluye una investigación a cargo de la Fiscalía General de la República 
bajo presunción de delitos. 
En junio de 2009, con el cambio de administración en el Órgano Ejecutivo, los nuevos titulares 
del MOP se comprometieron a realizar las acciones necesarias para retomar la construcción 
del tramo II, a efecto de lograr su conclusión. 
La licitación a la que se refiere este informe era precisamente el paso previo a la adjudicación 
del contrato a una sociedad para que construya el tramo II, incluyendo la reparación y 
terminación de obras existentes. 
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1.2. Características generales 
El tramo II fue dividido en cuatro secciones, seguidas una de otra. La primera comprende 
desde el punto de empalme con el tramo I hasta el intercambiador con el Bulevar Merliot. La 
segunda va hasta la intersección con la Avenida Jerusalén. La tercera sección concluye sobre la 
Avenida Manuel Enrique Araujo. Y la última sección llega hasta el retorno ubicado frente a la 
Universidad Centroamérica “José Simeón Cañas”. 
Los trabajos que comprende el proyecto son, en términos generales, terracería, drenajes, 
obras de paso, estructura de pavimento, iluminación, señalización, obras de mitigación, 
readecuación de servicios públicos y construcción de plazas, entre otros. 
Se previó que la duración del proyecto sería de 360 días, con plazos diferenciados para la 
entrega de cada una de las secciones antes referidas, siendo la de mayor prioridad la que 
empalma con el tramo I y llega hasta el intercambiador con el Bulevar Merliot. 
1.3. Financiamiento 
La construcción será financiada en su mayor parte con recursos provenientes de préstamos 
otorgados por el BCIE. El desglose es el siguiente: 7.9 millones del préstamo BCIE-1417, 14.6 
millones de dólares del préstamo BCIE-2031 y 2.9 millones de dólares del Fondo General. 
Suman 25.4 millones de dólares. 
Mientras que para la supervisión se cuenta con un presupuesto de 1.2 millones de dólares. 
Esta partida será financiada con 1.1 millones de dólares del préstamo BCIE-2031 y 0.1 millones 
de dólares del Fondo General. 
1.4. Área de construcción afectada por proceso judicial 
A raíz de presuntas irregularidades detectadas en el proceso de construcción anterior, por 
medio de una denuncia presentada por el titular MOP en mayo de 2010 se inició una 
investigación a cargo de la Fiscalía General de la República, la cual está en marcha. 
El Juez de Paz de Antiguo Cuscatlán ordenó un peritaje de la zona que comprende el proyecto, 
ya  que la inspección y análisis del lugar sería fundamental para determinar la existencia o no 





El peritaje no ha terminado aún. A inicios de marzo de 2011, según las autoridades judiciales 
había un avance del 60%, pero para continuar se requieren ingenieros estructuralistas, los 
cuales han sido solicitados al MOP2. El retraso en el peritaje podría afectar el desarrollo de la 
obra, ya que el lugar no se puede tocar, mientras las pesquisas no hayan sido concluidas. 
Se observa además que la investigación del caso podría ser cuestionada por la intervención de 
peritos del MOP, que es la misma autoridad que presentó la denuncia. Sin embargo, se 
consultó con el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República, quien 
consideró que esto no era problema, porque el MOP no es parte en el proceso, sino solo 
denunciante3. A la vez, conforme consultas hechas en el MOP, se ha verificado que el personal 
que está participando en el peritaje no haya estado vinculado al anterior proceso de 
contratación y construcción. 
2. SECUENCIA DE HECHOS  
2.1. Preparación de la licitación 
El 6 de septiembre de 2010 el Vice-ministro de Obras Públicas y el Gerente de Estudios y 
Diseño Vial solicitaron al Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional la 
contratación para la construcción y supervisión del proyecto. En la nota respectiva dieron 
cuenta de las fuentes de financiamiento, presupuesto para la contratación, justificación y 
resumen del proyecto, entre otros aspectos. 
El 20 de septiembre fueron aprobadas las bases de licitación por el Ministro, bajo la modalidad 
de “licitación pública internacional”. Ese mismo día el Gerente de País del Banco 
Centroamericano de Integración Económica expresó que no había objeción por parte de ese 
organismo financiero a la carpeta técnica y económica, bases de licitación, bases del concurso 
para la supervisión y el aviso de publicación. 
El 22 de septiembre el Gerente Financiero Institucional informó sobre la disponibilidad 
financiera para el proyecto. En el caso de la construcción, este consignó que 1.8 millones 
estaban sujetos a la aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2011 por parte de la 
Asamblea Legislativa. En ese momento, el resto de los fondos estaba disponible. 
                                                          
2 Juez autoriza un acceso a Bulevar Diego de Holguín. El Diario de Hoy, 2 de marzo de 2011. Enlace: 
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6375&idArt=5625975 (consultado el 7 de 
marzo de 2011). 
3 Entrevista vía telefónica, 22 de febrero de 2011 
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2.2. Publicación del aviso 
El llamado público a la licitación se realizó con un considerable despliegue en medios de 
comunicación. En primer lugar, dado el carácter internacional de la licitación, el anuncio fue 
puesto en el portal United Nations Devopment Business4, que es una de las principales fuentes 
de información de contrataciones públicas en el mundo. 
A nivel nacional, el aviso fue publicado en Diario El Mundo, Diario CoLatino, La Prensa Gráfica y 
El Diario de Hoy, en las ediciones correspondientes al 24 y 27 de septiembre de 2010. En esas 
fechas los desplegados fueron de media y una página respectivamente. 
Por otra parte, el 24 de septiembre, día en que se lanzó la licitación para la construcción y el 
concurso para la supervisión, el MOP convocó a una conferencia de prensa en el lugar del 
proyecto. En esa oportunidad a los periodistas que atendieron la convocatoria les fueron 
dadas las explicaciones sobre la naturaleza y características de la licitación.5 
2.3. Publicación de los documentos de la licitación 
El MOP habilitó una página en su sitio web6 para publicar los documentos de la licitación y del 
concurso público. Entre otros documentos, a través de esa página podían ser descargadas las 
condiciones generales y específicas del proyecto, especificaciones técnicas y los estudios de 
impacto ambiental. 
La referida página también fue utilizada a lo largo de la licitación para ir publicando  
documentos relativos a cada etapa del proceso, como por ejemplo la venta de las bases, visita 
de campo, consultas y aclaraciones y apertura de las ofertas, entre otros. 
2.4. Venta de las bases de licitación 
El llamado a licitación tuvo un efecto positivo en relación con la venta de las bases de 
licitación. Al 4 de noviembre de 2010, dieciséis personas jurídicas y naturales habían comprado 
las bases para la construcción. Por otra parte, diecisiete juegos de los términos de referencia 
para la supervisión fueron adquiridos. 
                                                          
4 Enlace: http://www.devbusiness.com  
5 Como ejemplo de las noticias aparecidas en los medios de comunicación: 
- Planean que tramo II cueste menos de $26 millones. La Prensa Gráfica, 25 de septiembre de 2010. Enlace:  
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/social/143462-planean-que-tramo-ii-cueste-menos-de-26-
millones.html 
- Inician licitación para tramo 2 de Diego de Holguín. El Diario de Hoy, 25 de septiembre de 2010. Enlace: 
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=8613&idArt=5179084  
6 Enlace: http://www.mop.gob.sv/index.php?option=com_phocadocumentation&view=sections&Itemid=162  
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2.5. Visita de campo 
El 11 de octubre de 2010 tuvo lugar una visita de campo. Once representantes de las 
sociedades constructoras firmaron la lista de asistencia. También participaron representantes 
de las sociedades interesadas en el concurso para la supervisión. En suma, alrededor de 
cincuenta personas entre empresarios, funcionarios del MOP y periodistas hicieron el 
recorrido por el área del proyecto. 
2.6. Aclaraciones y adendas 
El 12 de octubre se realizó una junta de aclaraciones sobre el proyecto de apertura del Bulevar 
Diego de Holguín tramo II, en relación con las bases de licitación para la construcción y los 
términos de referencia para la supervisión. 
Algunos puntos sobre los que se plantearon consultas fueron acerca de la relación entre 
plazos, garantías, responsabilidad sobre obras existentes, disponibilidad presupuestaria y 
calificación del personal requerido para el proyecto. 
Las autoridades del MOP pidieron a los representantes de las sociedades interesadas enviar 
por escrito sus consultas, a más tardar el 14 de octubre. Para ello, tal como lo manda la ley, se 
comprometieron a responder de forma oportuna. Según los documentos que se tuvieron a la 
vista, el MOP recibió por escrito 2 solicitudes de aclaración de parte de las sociedades 
interesadas en la licitación y 11 para el concurso, conteniendo varios puntos. En total, las 
sociedades realizaron 61 consultas sobre las bases de licitación y los términos de referencia.  
Como resultado del proceso de consultas, el MOP emitió dos aclaraciones y dos adendas para 
la licitación, e igual número para la supervisión. En lo relativo a la construcción, entre las 
aclaraciones y adendas, sumaron treinta siete puntos de respuesta a las consultas de las 
sociedades interesadas. Es importante mencionar que una de las modificaciones a las bases de 
licitación consistió en la extensión del plazo para la presentación de ofertas.  La fecha se 
trasladó del 11 al 26 de noviembre de 2010. 
2.7. Recepción de ofertas 
De las personas naturales y sociedades que compraron las bases de licitación para la 
construcción, tres prepararon ofertas: ASTALDI, Equipos de Construcción y Constructora 
MECO. Sin embargo, el día de la recepción, fijado para el 26 de noviembre de 2010, solo dos 
de las ofertas fueron aceptadas. Ocurrió que los representantes de ASTALDI llegaron después 
de la hora indicada, provocando que su oferta no fuera recibida. 
10 
 
En lo que atañe al concurso para la supervisión, siete asocios y sociedades presentaron ofertas: 
Asocio Euroestudios-CACISA, Rivera Harrouch, ASP Consultores, Planeamiento Arquitectura, 
Roberto Salazar y Asociados, Cal y Mayor Asociados, y Consulta. 
Luego de recibidas las ofertas, se procedió a abrir los sobres generales, uno por cada sociedad, 
y a verificar la presentación de las garantías de mantenimiento de oferta. Dicha garantía 
ascendió a $ 1.1 millones de dólares para las ofertas de construcción y $ 60 mil dólares para las 
ofertas de supervisión. 
2.8. Firma del Pacto de Integridad 
Seguido al acto de recepción de ofertas y apertura de los sobres generales, acto que tuvo lugar 
el 26 de noviembre de 2010, se realizó la firma del Pacto de Integridad entre las autoridades 
del MOP y los representantes de las sociedades ofertantes. El Pacto también fue suscrito por el 
personal del MOP que tuvo a su cargo el trámite de la licitación. 
El Pacto de Integridad contenía un conjunto de pautas de conducta que las partes acordaron 
observar para garantizar la integridad del proceso, así como la designación de un testigo social 
que informaría sobre el cumplimiento de los compromisos. El papel de testigo social 
correspondió al Observatorio. 
2.9. Evaluación de ofertas 
En el proceso de evaluación de ofertas el Observatorio no tuvo presencia. Ello se debe a que la 
LACAP lo prohíbe. El artículo 54 establece que “no se dará después de la apertura de las 
ofertas y antes del anuncio de la adjudicación del contrato, información alguna con respecto al 
examen, tabulación, aclaración y evaluación de las ofertas y las recomendaciones relativas a 
las adjudicaciones de las mismas”. Posterior a la evaluación de las ofertas para la licitación, 
representantes del Observatorio consultaron los documentos correspondientes, para poder 
opinar sobre dicha etapa del proceso. 
La oferta de Equipos de Construcción fue descalificada porque la declaración jurada de no 
estar inhabilitada para celebrar contratos de obra pública, no cumplía con todos los requisitos. 
Tal y como la ley lo permite, se dio a dicha sociedad la oportunidad por una vez de subsanar 
dicha situación. La sociedad presentó una nueva declaración, pero de nuevo el documento no 




La oferta de Constructora MECO, luego de la evaluación correspondiente, no alcanzó los 
puntos mínimos requeridos en la parte técnica. Se constató que a los documentos presentados 
por dicha sociedad le faltaron detalles importantes y que tenían algunas inconsistencias. 
2.10. Declaración de desierta 
El 25 de febrero de 2011, en un acto público, el MOP declaró desierta la licitación. El acto 
contó con la participación de funcionarios del MOP, representantes de las sociedades Equipos 
de Construcción y Constructora MECO, periodistas y otras personas. La notificación formal fue 
enviada a las sociedades un día antes. 
De inmediato, el Ministro anunció la preparación de un nuevo proceso de licitación. En el acto 
mencionó que se evaluaría la posibilidad de flexibilizar algunos aspectos de las bases de 
licitación, para facilitar la participación de las sociedades interesadas. 
El funcionario también anunció que, luego de contar con el aval del juez que conoce la 
denuncia por presuntos delitos cometidos en el proyecto anterior de construcción del Bulevar 
Diego de Holguín (ver sección 4.5), habilitaría pasos temporales para conectar con el Bulevar 
Merliot y la Avenida Jerusalén. 
3. CUMPLIMIENTO LEGAL 
3.1. Aspectos formales y legales 
La LACAP establece aspectos que son de carácter formal y de cumplimiento obligatorio, como 
la información que debe que contener el encabezado de la oferta (nombre del contrato, 
número de la licitación, nombre de la UACI, etc), el idioma en que estas deben ser 
presentadas, y las reglas que deben seguirse para que los documentos emitidos en el 
extranjero tengan validez en El Salvador. Este último es un aspecto importante ya que se trató 
de una licitación internacional. También establece los requerimientos de documentación que 
se solicita a los participantes.  
Las normas del Banco Centroamericano de Integración Económica7 establecen que las 
sociedades deben acreditar entre otros aspectos: antecedentes legales del participante, 
incluyendo escritura de constitución, naturaleza jurídica, nacionalidad y domicilio; 
antecedentes técnicos (capacidades técnicas y administrativas); situación financiera de la 
sociedad participante, presentando los estados financieros del último año de operaciones de la 
                                                          
7 Normas para la Aplicación de la Política para la Obtención de Bienes y Servicios  
relacionados, y Servicios de Consultoría, con recursos del Banco Centroamericano de 
Integración Económica  
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misma, debidamente auditados; y experiencia en la realización de consultorías o en la 
construcción, fabricación e instalación de bienes u obras similares al concurso o a la licitación 
de que trate, respectivamente (artículo 24 literal b).  
De la lectura de las bases de licitación del proyecto que trata este informe se advierte que la 
misma fue estructurada de la siguiente forma: instrucciones  a los ofertantes, condiciones 
generales de contratación, modelo de contratos y garantías, condiciones técnicas y 
condiciones particulares del proyecto. 
La parte I, de instrucciones a los ofertantes, en el apartado IO-10 referido al contenido de las 
ofertas, indicó cómo estas debían presentarse y sobre los documentos que a adjuntarse, los 
que además responden a la documentación que requieren las  normas del BCIE.  Además en el 
apartado IO-3 se hizo referencia a las formas para validar documentos emitidos en el 
extranjero.  
3.2. Plazos 
La LACAP y las normas del BCIE establecen que las bases deben contener los plazos para la 
presentación de las ofertas y entrega de la obra, y demás períodos que se requiera especificar 
en el proceso de licitación.  
En cuanto al plazo para la presentación de ofertas, las normas del BCIE establecen  al menos 45 
días desde el último aviso, mientras que la LACAP señala que el plazo debe ser razonable pero 
no menor de 10 días.  
En la parte VI de las bases de licitación, sobre condiciones particulares del proyecto, se 
estableció la fecha de presentación de ofertas, que era el 11 de noviembre de 2010, por lo que 
al sumar los días desde que fueron publicados los anuncios, se contabilizaron más de 45 días, 
lo que constituye un plazo razonable. Es importante mencionar que mediante adenda a las 
bases de licitación, luego el plazo se extendió hasta el 26 de noviembre de 2010.  
En cuanto a la fecha de entrega de la obra, conforme la LACAP se debe especificar tal 
momento (artículo 44). En las bases de licitación se dio un plazo de 360 días para la entrega de 
la obra (Parte VI Condiciones particulares del proyecto. CPP-05), con lo que se cumplió con el 
requisito legal. Vale la pena mencionar que una de las sociedades solicitó que se extendiera el 




Conforme la ley deben especificarse las garantías que se requerirán, especificando plazos y 
montos. Las normas del BCIE (artículo 29 literales i, j y k) señalan que las bases deben 
especificar garantía de mantenimiento de oferta y firma de contrato, fianza o garantía de 
ejecución y la garantía de calidad.  
En las bases de licitación se establecieron las siguientes garantías:  
Tipo Descripción Monto  Plazo de vigencia  
Mantenimiento de 
oferta. 
Se emite para 
garantizar que el 
ofertante mantendrá 
las condiciones de la 
oferta.  
$ 1.1 millones de 
dólares 
150 días calendario  
De buena inversión de 
anticipo.  
Asegurar que el 
contratista invierta el 
anticipo conforme los 
rubros definidos.  
100% del anticipo Hasta quedar 
completamente 
pagado o amortizado 
el anticipo.  
De cumplimiento de 
contrato  
Asegurar que el 
contratista cumpla con 
el contrato firmado.  
20% del monto total 
del contrato 
Hasta que el 
Ministerio haya 
recibido las obras a 
entera satisfacción.  
De buena obra  Asegurar la 
responsabilidad del 
contratista por fallas y 
desperfectos.  
10% del monto total 
del contrato  
5 años, a partir de la 
fecha del acta de 





cumplimiento de las 
condiciones 
establecidas en el 
permiso ambiental 
emitido por el MARN.  
Equivalente al costo 
total de las obras e 
inversiones que en 
virtud del permiso 
ambiental han sido 
requeridos. 
3 años a partir de la 
orden de inicio y 
conforme el permiso 
ambiental.  
 
Una revisión de las especificaciones hace concluir que las mismas tienen la información que 
señala la ley y son acordes a los tipos de garantías mínimas exigidas por el BCIE.  
3.4. Descripción técnica de la obra 
La LACAP señala que las bases deben contener las especificaciones técnicas de la obra, pero sin 
señalar marcas o números de catalogo que favorezcan a determinado competidor (artículo 44 
LACAP). Un requisito similar establecen las normas del BCIE (artículo 29 literal h).  
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Las normas del BCIE señalan “que los documentos de licitación que prepare el promotor del 
proyecto deberán ser claros y coherentes, y con el detalle necesario a efecto de evitar 
ambigüedades que confundan al oferente” (artículo 29 literal d). 
Asimismo las normas del BCIE señalan que en caso de que las especificaciones de la licitación 
establezcan normas de calidad para equipos o materiales, se debe señalar que también serán 
admitidos bienes que aseguren una calidad igual o superior a la requerida, indicando que, en 
todo caso, dichos equipos y materiales deberán cumplir los requerimientos ambientales de “el 
Banco” y del promotor del proyecto. 
El apartado IV de las bases de licitación, referido a condiciones técnicas y sus anexos, 
desarrollan los requerimientos técnicos de la obra, especificando los siguientes aspectos: 
descripción del proyecto, requisitos para la construcción (capa de rodadura, iluminación, 
tramos de prueba, señalización y seguridad vial, control de calidad), gestión social del 
proyecto, entrega del proyecto y especificaciones de la superficie terminada, entre otros 
aspectos. 
Un análisis de la información que aparece en las bases permite señalar que, en cuanto a los 
elementos que deberían especificarse en una obra de este tipo, estos están contenidos con 
bastante detalle, ya que se describe el tramo de la carretera que se pretende construir con las 
especificaciones concernientes y otros aspectos accesorios que conlleva la obra (derechos de 
vía, seguridad vial, plazas, etc.).  
Dos sociedades constructoras solicitaron aclaraciones a las bases de la licitación, y las mismas 
se referían al monto de la fianza ambiental, a la posibilidad de aumentar el plazo de ejecución, 
el estado actual de adquisición de los derechos de vía y otros aspectos técnicos (sobre el 
personal requerido, situación del suelo, etc.). Es decir, aspectos que a juicio de las sociedades 
no estaban especificados con precisión en las bases o que proponían modificar.  Hay que decir 
que estos aspectos requeridos por las sociedades, luego obtuvieron respuesta por parte del 
MOP a través de las adendas y aclaraciones. 
Se menciona que el requerimiento hacia los participantes no solo se centra en la construcción 
de la carretera, sino en la gestión social del proyecto, que conlleva abordar las afectaciones 
que el proyecto tendrá, por ejemplo en los derechos de vía en poblaciones afectadas. Al 
respecto en las bases de licitación se señala que “el Contratista será responsable de mantener 
una relación permanente entre las comunidades afectadas y demás actores locales a fin de 
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ejecutar el proyecto en armonía con su entorno social y facilitar las diferentes actividades 
constructivas”.  
Como consecuencia, se puede afirmar que la información sobre los requerimientos técnicos se 
encuentra desarrollada conforme lo establece la LACAP y normas BCIE. 
V. OPINIONES DE LAS SOCIEDADES  
Con el propósito de conocer la opinión de los representantes de sociedades que mostraron 
interés en la licitación, se realizaron entrevistas con algunos de estos o se les solicitó 
información por escrito. Una de las preguntas fue sobre los motivos por los que al final 
decidieron no presentar ofertas, en el caso de las sociedades que desistieron de participar en 
la licitación. 
Un resumen de las opiniones recogidas se muestra en los siguientes puntos. Estas opiniones 
pueden reflejar objeciones al modo en que el MOP definió las bases de licitación o bien, 
limitaciones particulares de las sociedades para cumplir en estos momentos con los requisitos 
establecidos. 
a) Alto costo de preparación y presentación de las ofertas. Esto incluye, entre otros 
aspectos, el gasto en la labor del personal encargado de preparar la oferta y costo de 
las fianzas. El costo de preparación y presentación de la oferta se eleva por la cantidad 
de requisitos y documentos exigidos. 
b) Elevado valor y larga duración de las garantías requeridas, en especial la de buena de 
obra. Estas comprometen la capacidad de las sociedades para ofrecer garantías en 
otros proyectos, en especial en caso de ocurrir controversias con el MOP. 
c) No conformidad con delimitación sobre la responsabilidad de obras ya construidas y 
que requieren reparación, en particular las obras de paso. Según algunas de las 
opiniones recogidas, el MOP estaría trasladando la responsabilidad completa de dichas 
obras al constructor, sin que éste pueda contar con una garantía sobre el estado en 
que las recibe. 
d) Duración estimada del proyecto insuficiente. Desde el punto de vista de algunas 
sociedades, el plazo requerido para ejecutar las obras debería de ser mayor. 
e) Antecedentes negativos del proyecto, debido a las controversias y conflictos jurídicos 
en los que se han visto involucrados el MOP y los contratistas anteriores. 
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f) Desacuerdo sobre la forma en que el MOP estructuró el proyecto. Para algunos 
empresarios el proyecto se debió haber divido en obras de menor escala, que pudieran 
ser ejecutadas por más de un contratista. También se recogieron observaciones sobre 
la modalidad propuesta del contrato, el cual se basa en precios unitarios, cuando no 
están precisadas aún en detalle todos los trabajos que será necesario ejecutar, en 





No existieron señales sobre incumplimiento de los requerimientos legales 
A partir de lo observado en el proceso de licitación y a la fecha en que se emitió este informe, 
no existen señales que indiquen que los requerimientos legales hayan sido incumplidos. De 
hecho se constató que las bases de licitación contienen los elementos previstos en la ley, que 
se cumplieron los plazos establecidos y que los funcionarios del MOP responsables del proceso 
atendieron las obligaciones que les competen. 
No hubo indicios de comportamientos indebidos 
Durante el proceso de observación de esta licitación no se registraron señales que pudieran 
dar cuenta de comportamientos indebidos por parte de funcionarios y personal del MOP o 
representantes o personal de las sociedades interesadas y participantes. 
No se tuvo conocimiento de quejas o reclamos por parte de las sociedades interesadas o 
participantes de que sus competidoras estuvieran tratando de influir indebidamente en los 
funcionarios del MOP en relación con las decisiones atinentes a esta licitación. 
Es más, en las entrevistas realizadas con representantes de algunas de las sociedades, las 
opiniones coincidieron en afirmar que no habían recibido peticiones de pagos indebidos – 
sobornos - y que su percepción era que el proceso había sido conducido con transparencia. 
La información fue accesible 
El MOP operó de forma activa para que la información sobre el proceso de licitación, hasta 
donde lo permite la ley, fuera accesible. No se reportaron reclamos sobre trato discriminatorio 
en el acceso a la información por parte de las sociedades interesadas o participantes. Las 
consultas fueron respondidas en tiempo y forma. 
Además el MOP publicó en su sitio web por iniciativa propia buena parte de la documentación 
sobre la licitación. Por otra parte, a los principales actos del proceso fueron invitados medios 
de comunicación social. De esta forma la información fue accesible no solo para las sociedades 
interesadas y participantes, sino también para el público en general. 
 
 
Pudo haber poca participación de sociedades ofertantes 
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Partiendo de que la licitación fue de carácter internacional y que un número considerable de 
interesados retiraron las bases de licitación, se puede razonar que la participación de 
sociedades que presentaron ofertas fue baja. 
Si esto es aceptado, las causas de la baja participación de sociedades ofertantes podría ser 
atribuible al MOP, según las opiniones recogidas en la sección 7, o podría deberse a que las 
sociedades interesadas no cuenten en estos momentos con la suficiente capacidad legal, 
financiera o técnica para comprometerse en un proyecto de estas características. Este es un 
asunto que requiere mayor análisis. 
A la vez hay que señalar que esta conclusión puede ser rebatida por la falta de referencias 
sobre cual es el número promedio de sociedades que presentan ofertas en este tipo de 
licitaciones. 
Errores y el no cumplimiento de las formalidades de ley conllevó altos costos 
En este proceso se registró el hecho de que a una sociedad no le fue recibida su oferta por 
llegar después de la hora límite establecida en las bases de licitación. Otra sociedad fue 
descalificada porque una declaración jurada no cumplía con los requisitos de ley, sin haber 
logrado subsanar dicho inconveniente. 
En definitiva los requisitos de ley deben ser aplicados en forma rigurosa. Sin embargo se deja 
anotado que el hecho de no lograr cumplir con los mismos, así como los errores en las ofertas 
implican altos costos para las sociedades y el MOP. 
En este proceso de licitación, las sociedades citadas tuvieron que haber incurrido en un gasto 
considerable para preparar sus ofertas, el cual, al ser descalificadas sin pasar a competir con 
otros constructores, implica una afectación negativa importante. 
Pero el MOP también perdió, en términos del gasto que implica un proceso de licitación y su 
relación con el número de ofertas presentadas. Al final las opciones del MOP se redujeron a 
una oferta, la de Constructora MECO, la cual no alcanzó la calificación mínima en la parte 




Mantener las pautas de debido comportamiento y de observación de la ley 
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Es importante que el MOP identifique que factores favorecen que sus funcionarios y personal 
observen el cumplimiento de la ley y que mantengan comportamientos debidos. Es deseable 
que tales factores sean mantenidos o fortalecidos, mitigando a la vez los posibles riesgos. 
Mejorar los canales de comunicación y de acceso a la información 
Si bien es cierto que no hubo restricciones de acceso a la información, salvo en los casos 
prescritos por la ley, el MOP puede buscar maneras para mejorar la comunicación con las 
sociedades constructoras y otros actores, y ampliar el acceso a la información. 
De manera particular, cuidando de no incurrir en las prohibiciones consignadas en la ley, se 
puede evaluar la posibilidad de crear canales adicionales de información y comunicación en el 
momento de preparación de las bases de licitación y términos de referencia, así como durante 




Someter a consulta y revisión las nuevas bases de licitación 
Dado que el proceso observado fue declarado desierto, y que se entró de inmediato en la 
preparación de una licitación, se expresó a las autoridades del MOP la recomendación sobre la 
conveniencia de someter a consulta y revisión las nuevas bases de licitación. 
Al momento de cerrar este informe se tiene constancia de que el MOP realizó una audiencia 
pública el 8 de marzo de 2011,  a la que asistieron representantes de sociedades interesadas 
en el nuevo proceso de licitación, y donde se expresaron observaciones y sugerencias que 




VIII. ANEXO 1. Resumen del cumplimiento de requisitos legales 
Requisito Cumplimiento Bases de licitación 
Exigencia de garantías, los 
plazos en que deben rendirse o 
presentarse y, cuanto sea 
necesario para que los 
ofertantes queden plenamente 
informados, todo de acuerdo al 
objeto de las obligaciones que 
deben asegurarse (art: 31 
LACAP) 
Las bases de licitación 
contienen las garantías 
requeridas, con montos, plazos 
y condiciones.  
Parte II. Condiciones generales. 
CG-04 
Parte III. Modelo de contratos y 
garantías.  
Parte VI Condiciones 
particulares del proyecto. CPP-
09 
La responsabilidad del 
contratista por daños, 
perjuicios y vicios ocultos 
prescribirá en  los plazos 
establecidos en el Derecho 
Común. Este plazo deberá 
estar incorporado en las bases 
de licitación (art. 38 LACAP) 
Especifica la responsabilidad 
del contratista por daños y 
perjuicios, pero no contiene 
plazo de la prescripción. Aún 
estas reglas establecen 
penalidades fuertes por 
incumplimientos.  
Parte II. Condiciones generales 
CG-09 A CG-015 y CG-25 
Un encabezado conteniendo la 
identificación de la institución 
contratante, indicación  de la 
UACI que aplicará el 
procedimiento, la forma y 
número de la licitación o del 
concurso,  la clase de contrato 
y una breve descripción del 
objeto contractual. (art. 44 
LACAP) 
 
X Encabezado y  Parte I I. 
Instrucciones a las ofertantes. 
 Que las ofertas se presenten X Parte I. Instrucciones a las 
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Requisito Cumplimiento Bases de licitación 
en castellano o traducidas al 
mismo idioma, debidamente 
autenticadas por las 
autoridades correspondientes 
e indicarán la posibilidad de 
exigirse  información 
complementaria a la oferta, en 
otros idiomas y los casos en los 
que se  
 requerirá traducción 
ofertantes. 
IO-3 Preparación de ofertas 
Los requerimientos que 
deberán cumplir los ofertantes 
para participar, indicando los 
documentos probatorios que 
deberán acompañar con la 
oferta. (art. 44 LACAP) 
X Parte I. Instrucciones a las 
ofertantes. 
IO-10  Contenido de las Oferta 
Cuando proceda, se solicitará 
el uso de la Apostilla para las 
contrataciones internacionales,  
en los términos que 
establezcan los tratados 
suscritos por El Salvador. (art. 
44 LACAP) 
 
X Parte I. Instrucciones a las 
ofertantes. 
IO-3 Preparación de ofertas 
La cantidad, especificaciones o 
características técnicas de las 
adquisiciones de las obras,  
bienes o servicios, sin hacer 
referencia en su caso a marcas 
de fábrica, números de  
X Parte IV Condiciones Técnicas  
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Requisito Cumplimiento Bases de licitación 
catálogo o tipos de equipo de 
un determinado fabricante. 
(art. 44 LACAP) 
La determinación de los 
precios unitarios por rubro y 
los precios totales (art. 44 
LACAP) 
X Parte I. Instrucciones a las 
ofertantes. 
IO-10  Contenido de las Oferta 
Sección III Oferta económica  
Parte IV. Condiciones técnicas 
Plan de Oferta 
La oferta del precio o valor en 
moneda nacional, o 
alternativamente en moneda 
extranjera    de conformidad 
con lo establecido en 
Convenios Internacionales. Las 
cotizaciones de las ofertas, en 
su caso, se harán con base a los 
Términos de Comercio   
Internacional INCOTERMS, 
vigentes. (art. 44 LACAP) 
X Parte I. Instrucciones a las 
ofertantes. 
IO-3 Preparación de ofertas 
El lugar y plazo de entrega de 
la obra, de los bienes, o de la 
prestación del servicio,  al que 
se refiera el contrato. (art. 44 
LACAP) 
Se establece un plazo de 360 
días de duración del proyecto, 
lo que puede considerarse 
razonable.  
Parte VI Condiciones 
particulares del proyecto. CPP-
05 
El lugar de presentación de 
ofertas y el día y hora en que 
terminará el plazo para 
presentarlas, así como el lugar, 
El tiempo establecido para la 
presentación de ofertas se 
considera razonable.  
Parte I. Instrucciones a las 
ofertantes. 
IO-3 Preparación de ofertas 
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Requisito Cumplimiento Bases de licitación 
día y hora en que se procederá 
a su apertura. El plazo para 
presentarlas deberá ser 
razonable y establecerse, 
tomando en cuenta la 
complejidad  de la obra, bien o 
servicio, pero en ningún caso 
podrá ser menor de 10 días 
hábiles. (art. 44 LACAP) 
Parte VI Condiciones 
particulares del proyecto. CPP-
07 
El plazo en el que después de 
la apertura de ofertas se 
producirá la adjudicación,      el 
cual no podrá ser superior a 90 
días en los casos de licitación o 
de concurso. (art. 44 LACAP) 
El plazo establecido es de 90 
días después de la apertura de 
las ofertas. 
Parte I. Instrucciones a las 
ofertantes. 
Evaluación de ofertas 
4. Adjudicación 
El período de vigencia de la 
oferta. (art. 44 LACAP) 
 Parte VI Condiciones 
particulares del proyecto. CPP-
10 
El plazo de la adjudicación e 
indicación de la posibilidad de 
su prórroga y de declararse  
desierta, y el plazo dentro del 
cual debe firmarse el contrato. 
(art. 44 LACAP) 
X Parte I. Instrucciones a las 
ofertantes. 
Evaluación de ofertas 
3. Recomendación de la 
Comisión de Evaluación de 
Ofertas, 4. Adjudicación 
Parte II Condiciones Generales 
de Contratación.  
CG-01 Contratación  
Cj-08 fuerza mayor o caso 
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Requisito Cumplimiento Bases de licitación 
fortuito.  
El tipo, plazo, origen, momento 
de presentación y monto de las 
garantías o de los seguros que 
deben rendirse y cualquier otro 
requisito según el caso. (art. 44 
LACAP) 
X Parte I. Instrucciones a las 
ofertantes. 
IO-4 Garantía de 
mantenimiento de oferta. 
Parte II Condiciones Generales 
de Contratación.  
CG-04 Garantías  
Parte IV Condiciones Técnicas 
Parte VI Condiciones 
particulares del proyecto. CPP-
09 
El porcentaje de anticipo y 
procedimiento para otorgarlo. 
(art. 44 LACAP) 
X  Parte II Condiciones Generales 
de Contratación.  
CG-03 Anticipos 
 
El sistema de evaluación de las 
ofertas, con porcentajes 
asignados a cada factor sujeto  
a evaluación. El sistema de 
evaluación indicará la 
calificación mínima que debe 
obtener  la oferta técnica y la 
capacidad financiera del 
proponente, como condición 
previa para  la consideración 
de la propuesta económica. 
X Parte I. Instrucciones a las 
ofertantes. 
Evaluación de ofertas 






Requisito Cumplimiento Bases de licitación 
(art. 44 LACAP) 
Plazos y forma de pago X Parte II Condiciones Generales 
de Contratación.  
Condiciones generales de 
pagos al contratista 
 
Declaración jurada del 
ofertante sobre la veracidad de 
la información proporcionada.  
No establece sobre la 
veracidad de la información 
sino otros aspectos.  
Parte I. Instrucciones a las 
ofertantes. 
IO-4 Garantía de 
mantenimiento de oferta. 
IO-9 Documentos contractuales  
Causales de suspensión del 
contrato de obra 
X Parte I. Instrucciones a las 
ofertantes. 
IO-7 Suspensión de la Licitación  
 
 
Los errores u omisiones 
subsanables si lo hubieren. 
X Parte I. Instrucciones a las 
ofertantes. 
IO-14 Omisiones o errores 
subsanables.  
Las solvencias de pago 
extendidas por el instituto  
salvadoreño del seguro social y 
por las respectivas 
administradoras de  fondos de 
pensiones, de las cotizaciones 
X Parte I. Instrucciones a las 
ofertantes. 
IO-4 Contenidos de ofertas 
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Requisito Cumplimiento Bases de licitación 





Anexo 2. Fotografías 
 
Bulevar Diego de Holguín. Sección 1 del Tramo II. 
 
 




Área deteriorada en uno de los extremos de la sección 1. 
 
 




Vista de la sección 3. Al final la obra de paso sobre 
la avenida Manuel Enrique Araujo 
 
 




Firma del pacto de integridad 
 
 
Conferencia de prensa, donde se anunció al público la declaración 
de desierta de la licitación 
 
 
 
 
